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A. 1 Identifikační údaje 
 
A. 1. 1. Údaje o stavbě 
a)  Název stavby: Novostavba nízkoenergetického rodinného domu 
b)  Místo stavby: Ostrava Krásné Pole. 
Katastrální území: Krásné Pole 673722, parcela číslo 873 
c)  Předmět projektové dokumentace: Novostavba nízkoenergetického RD 
 
A. 1. 2. Údaje o stavebníkovi 
a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) 
c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
 
A. 1. 3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Michel Vít, IČ 48441295, Předvrší 566, Ostrava Krásné pole 725 26 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D. 1.  Dokumentace stavebního objektu 
 
D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení 
 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA. 
 
1) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Nízkoenergetický dům je navržen ze systému POROTHERM pro pozemní stavby. 
Střecha je sedlová s plechovou krytinou. Výplně otvorů jsou plastové, včetně vchodových 
dveří a garážových vrat. Povrchová úprava vnějšího a vnitřního zdiva je provedena z omítek 
ze systému POROTHERM. Pro pokládku dlažeb a montáž obkladů jsou použity produkty 
v keramickém provedení. Ostatní podlahové krytiny budou lamelové s pero drážkou. Vnitřní 
zárubně budou v provedení obkladových s dveřními křídly a kováním. Vstup do domu je kryt 
stopní konstrukcí a vytváří větší krytý prostor. Prosvětlení a odvětrání sklepních prostor 
je zajištěno sklepními okny a plastovým sklepním světlíkem umístěnými pod úrovní terénu. 
Přístup do domu s hranice pozemku je zajištěn zpevněnou plochou a na ní navazujícím 
schodištěm. Pozemek kolem rodinného domu bude oplocen plotem z drátěného pletiva. 
 
2) ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK 
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3) ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením výkopu bude provedeno vytýčení stavby, a to způsobilou osobou. 
V rámci vytýčení stavby se v rozích umístí stavební lavičky cca 5 m od hranice výkopu tak, 
aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození. Na pomocných stavebních lavičkách 
budou umístěny body pro osové a úhlové umístění stavby a zároveň také 
na ně bude přenesena stavební výška. Před zahájením výkopu jámy bude odstraněna ornice 
do hloubky 300 mm. Ornice se umístí na určenou deponii v rámci pozemku pro následné 
použití s ohledem na terénní úpravy pozemku. K provedení výkopů základové jámy 
se použije stroj umožňující realizaci určené hloubky výkopu, která po odebrání ornice činí 
v nejhlubším bodu -2,600 m. Při realizování hloubení bude zemina odvážena na mezideponii 
již na sousední pozemek pro následné použití, a to na zpětný zásyp po provedení dostavby 
a zaizolování spodní stavby suterénu. Zemina, která nebude použita pro zpětný zásyp, 
bude odvezena na skládku k tomuto účelu určenou. S ohledem na strukturu zeminy, 
dle provedeného průzkumu před zahájením stavby a požadavky normy, bude výkop jámy 
realizován ve svahovém poměru 1:0,6. Po dokončení výkopu jámy pro základy budou 
vyhloubeny základové pásy na dně vykopané jámy. Hloubka výkopu pro obvodové základové 
pásy bude prohloubena do hloubky 0,600 m ode dna vykopané jámy a pro vnitřní základové 
pásy to bude 0,400 m, a to vše dispozičně dle výkresu číslo D.1.1.1 ZÁKLADY. Hloubka 
výkopu pro základové pásy musí odpovídat požadované výšce nezamrzné hloubky 0,800 m, 
a to především na východní straně realizované stavby, konkrétně u vjezdu do garáže. 
Vykopaná zemina ze základových pásů bude převezena na mezideponii k již uložené zemině 
z výkopu základové jámy. 
 
4) ZÁKLADY 
Založení nízkoenergetického rodinného domu je navrženo na základových pásech 
z prostého betonu. Před zahájením betonáže základových pásů budou v určených místech 
uloženy prostupy – chráničky pro přivedení jednotlivých médií do domu. Pro konstrukci 
základových pásů bude použit beton C 16/20. Beton základových pásů bude ukládán 
do připraveného výkopu, kde se předem uloží zemnící pásek, a to tak, aby splňoval 
požadavky příslušné normy, a také předepsané požadavky části projektu elektroinstalace, 
kde je uložení zemnícího pásku popsáno. Před betonáží podkladní desky bude na podklad 
ze stávající zhutněné zeminy uložena tepelná izolace PERIMETR 200 S. Na tento podklad 
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přijde natavit hydroizolace spodní stavby. Na takto připravený podklad, pod podkladní desku, 
se provede samotná betonáž podkladního betonu C 16/20 v tloušťce 100 mm. Jako výztuž 
pro podkladní desku bude použita výztužná sít KARI 6/150/150, krytí výztužné sítě 
v podkladní desce je stanoveno na 25 mm, což bude zajištěno použitím vymezovacích 
podložek. Při betonáži a především při ošetřování betonu je nutné dodržovat požadavky 
vyplývající z normy ČSN EN 13670 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí a také 
požadavky ČSN EN 206 – 1 v plném znění, změna z4 - Beton. vlastnosti, výroba, ukládání 
a kritéria hodnocení. 
 
5) SVISLÉ KONSTRUKCE 
Veškeré svislé konstrukce pro výstavbu nízkoenergetického rodinného domu budou 
vyzdívány z cihel broušených POROTHERM Profi Dryfix zděných na speciální montážní 
pěnu. Jen založení první vrstvy broušených cihel na základech se provede na maltu 
POROTHERM Profi AM. Vyzdívky budou realizovány v různých tloušťkách. Obvodové 
zdivo vycházející od základové konstrukce v suterénu je z tvárnic broušených POROTHERM 
36,5 Profi Dryfix, včetně první řady cihel pro obvodové stěny nad vodorovnou podlahovou 
konstrukcí v 1. NP, a to ve stavební výšce + 0,130 m. Od tohoto místa až po horní hranu zdiva 
v druhém nadzemním podlaží jsou použity tvárnice POROTHERM 44 Profi Dryfix. 
Při realizaci zdění obvodového zdiva v rozích budou používány doplňkové cihly 
POROTHERM 44 ½ Profi Dryfix, POROTHERM 44 K Profi Dryfix a POROTHERM 44 R 
Profi Dryfix, a to přesně podle podkladu pro provádění systémem POROTHERM. Vnitřní 
nosná zeď je v provedení broušených cihel POROTHERM 36,5 Profi Dryfix a stejně jako 
v případě obvodového zdiva je zdivo použito od prvního podzemního podlaží až po strop 
druhého nadzemního podlaží. Dalším použitým nosným prvkem ve svislých konstrukcích 
je tvárnice POROTHERM 25 Profi Dryfix, a to u schodiště. Jako poslední zdící prvky 
pro zdění svislých konstrukcí jsou cihly broušené POROTHERM 14 Profi Dryfix, 
POROTHERM 11,5 Profi Dryfix a POROTHERM 8 Profi Dryfix. Tyto cihly jsou použity 
jako vnitřní příčky. Nad otvory pro osazení výplní otvorů budou osazeny cihlové 
POROTHERM překlady, a to vždy rovnou stranou do cementového lože, pro zachování 
stability při montáži se překlady zafixují měkkým (rádlovacím) drátem. Do obvodových zdí 
se použijí překlady POROTHERM 7 ve skladbě popsané ve výkresech číslo D. 1.1.3 
PŮDORYS 1. NP, D. 1.1.2 PŮDORYS 1. PP a ve výkrese číslo D 1.1.4 PŮDORYS 2 NP 
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to tak, že bude z exteriéru uložen jeden překlad, následně tepelná izolace a směrem 
do interiéru budou uloženy překlady tři. Popsaná skladba bude použita u všech sestav 
překladů uložených v obvodovém zdivu. Součástí otvorů vnějších stěn budou koncové cihly 
použité po obvodu v ostění a parapetu. Pro ostění se použijí koncové cihly celé 
POROTHERM 44 K Profi Dryfix a také půlky POROTHERM 44 ½ Profi Dryfix. U zdiva 
v suterénu to budou cihly POROTHERM 36,5 K Profi Dryfix a také půlky POROTHERM 
36,5 ½ Profi Dryfix. U parapetu budou na spodní hranu uloženy svým zazubeným bokem 
cihly POROTHERM 44 K Profi Dryfix v suterénu POROTHERM 36,5 K Profi Dryfix 
do maltového lože z malty POROTHERM TM a svislé spáry mezi cihlami budou vyplněny 
speciální montážní pěnou. Do drážek koncových cihel budou vlepeny pásy extrudovaného 
polystyrénu XPS v šířce 200 mm a tloušťce 40 mm. Otvory ve vnitřních nosných stěnách 
budou opatřeny překlady POROTHERM 7 v počtu čtyř kusů uložených nastojato. Otvory 
ve vnitřních stěnách - příčkách v tloušťce 140 mm a 115 mm budou opatřeny překlady 
plochými POROTHERM překlad 14,5 a POROTHERM překlad 11,5. Ve vnitřních stěnách -
 příčkách o tloušťce 80 mm budou nad otvory osazeny překlady POROTHERM 7, vždy jeden 
kus. Nutno dodržovat délku uložení překladů, kdy platí, že při délce 1 m do 1,750 m 
je překlad po obou stranách uložen 125 mm, dále u délky 2 m až 2,250 m tato délka uložení 
činí 200 mm a v poslední řadě délka uložení po obou stranách překladu u 2,500 m a víc činí 
250 mm. 
V severovýchodní části u kryté terasy je umístěn sloup, který je založen 
na základových pásech v úrovni -2,990 m a jeho konstrukce po úroveň -0,120 m je provedena 
jako železobetonová. Profil části sloupu pod terénem je 500x500 mm a je složen z betonu 
C 20/25 a výztuže s krytím 25 mm. Přesný popis a členění výztuží pro sloup je popsán 
ve výkresech konstrukční části projektové dokumentace. Na výškové úrovni -0,120 m, 
kde bude železobetonový sloup ukončen, se na jeho horní hranu nataví izolace proti vodě 
včetně penetračního nátěru dle popisu v izolacích proti vodě. Druhá část sloupu v úrovni 
1. NP bude již vyzděná stejný způsobem jako ostatní zdivo z tvárnic broušených 
POROTHERM 44 Profi Dryfix a tvárnic broušených POROTHERM 44 R Profi Dryfix 
na speciální montážní pěnu do výšky + 2,380 m, kde budou na sloup uloženy překlady 
a následně stropní konstrukce 1. NP. 
Při provádění zdění svislých konstrukcí je nutné dodržovat pokyny popsané 
v podkladu pro provádění systému POROTHERM a zároveň předpisy stanovené normou 
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ČSN 73 0205 A Geometrická přesnost ve výstavbě. Součinitel prostupu tepla u svislých 
obvodových zdí odpovídá U = 0,23 W/m2K. 
 
6) KOMÍNOVÉ TĚLESO 
Komín je dodán jako systémový celek HELUZ Klasik s průměrem 160 mm. 
Komínový plášť bude vyzděn z komínových tvarovek HUp o celkovém vnějším rozměru 
400x400 mm. Komínové těleso je založeno v 1. PP, kde základ tvoří komínová pata HPK 
s možností přívodu vzduchu, do níž je usazena kondenzační jímka HVJ. Nezbytnou součástí 
komínu budou dvoje komínová dvířka HCD, jedna umístěna v 1. PP pro čištění komínu 
a druhá dvířka pro revizi komínu. Komínové těleso je umístěno v blízkosti hřebenu střechy, 
a tak jeho nadstřešní část musí být vyzděna o 650 mm nad hřeben, a tak s ohledem na tuto 
skutečnost bude celková výška komínového tělesa 10,800 m. Část komínového 
tělesa, které je nad střechou, bude povrchově upravena pomocí kamenného obkladu 
jako u povrchové úpravy části domu a soklu. Komínové těleso bude ukončeno komínovou 
deskou zákrytovou sklovláknobetonovou HDZ 540x540x50 mm určenou pro ukládání 
na keramické tvarovky jedno průduchových komínů. Na komínovou desku se umístí 
komínový klobouk HUK 16 s komínovým límcem a stříškou. Kryt bude bránit pronikání 
dešťové vody a nečistot do komína a zároveň bude zajišťovat odvětrávání komínového tělesa.  
 
7) KONSTRUKCE ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ 
Samotná konstrukce věnců je součástí stropní konstrukce v systému POROTHERM. 
Vnější okraje věnců budou obezděny cihelným prvkem věncovkou VT 8/23,8, na kterou 
bude přiložena tepelná izolace z polystyrénu v minimální tloušťce 80 mm. Pro vyztužení 
věnců budou použity pruty z žebírkové oceli 10 505. Pro danou konstrukci bude použit beton 
třídy C 20/25 s minimálním krytím výztuže 20 mm. V rozích konstrukce věnců budou použity 
pro provázání konstrukce pomocné výztuhy z žebírkové oceli 10 505. Přesná specifikace 
konstrukce výztuže věnců, jako jsou množství a rozměry, jsou popsány v projektové 
dokumentaci pro konstrukční řešení této stavby. 
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8) KONSTRUKCE VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště je navrženo jako dvouramenné deskové s podestou, a to z 1. PP 
do 2. NP. Ramena vnitřního schodiště o šířce 1,210 m tvoří železobetonová monolitická 
konstrukce z vázané výztuže a betonu C 16/20. Součástí schodišťové konstrukce jsou podesty. 
Podesta v 1. PP je provázána s vnější obvodovou stěnou domu a její konstrukce 
je systémovou konstrukcí POROTHERM jako u stropů. Konstrukce podesty v 1. PP 
je složena z nosníků POT 2,75 a vložek MIAKO 8/62,5 a konstrukce v 1. NP má konstrukci 
shodnou, jen vložky MIAKO jsou 8/50. Výztuž schodišťových ramen a podest bude 
provázána výztuží a zalita betonem, jehož vrstva na podestách bude shodná jako u stropu, 
a to 60 mm. Přesná specifikace konstrukce výztuže schodišťových deskových ramen 
a provázání s výztuží podest je popsána a specifikována v projektové dokumentaci 
pro konstrukční řešení této stavby. Schodiště bude na vnitřní části opatřeno madlem. 
Jako konečná povrchová úprava schodišťových stupňů a podest je vybrána keramická dlažba. 
 
9) VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Pro vodorovné konstrukce je použitý stropní systém POROTHERM tvořený 
keramobetonovými nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží a cihelnými 
vložkami MIAKO. Stropní vložky MIAKO budou použity dle potřeby a v daném počtu 
dle vybraných druhů 19/62,5, 19/50, 8/62,5 a 8/50. Stropní konstrukce se uloží na těžký 
asfaltový pás do cementového lože. Asfaltový pás bude jen pod stropní konstrukcí, nikoliv 
pod tepelnou izolací, která je součástí konstrukce věnce. Nosníky stropního systému POT 
budou voleny dle světlosti místností s ohledem na dodržení nejmenšího uložení na zdivu. 
Minimální délka uložení stropních nosníku POT na zdivu je 125 mm a pro danou stavbu 
bude použit jako nejdelší nosník POT, nosník o délce 6,500 m. Pro ukládání cihelných vložek 
platí, že pokud je položena keramická vložka na zdivu, tak vzdálenost od osy nosníku 
po hranu zdiva nesmí překročit 500 mm. U stropní vložky MIAKO také platí, že její uložení 
na zdivu musí být minimálně 25 mm. Stropní cihelné vložky MIAKO budou ukládány 
na zdivu také do cementového lože. Stropní konstrukci je nutné při montáži podepřít 
podpěrnou konstrukcí, a to kolmo k nosníkům, podpěrným průvlakem a stojkami. Vzdálenost 
montážních průvlaků nesmí překročit vzdálenost 1,800 m a vzdálenost montážních stojek 
pod montážním průvlakem nesmí být vetší než 1,500 m. Počet stropních vložek a jejich 
rozvržení, včetně délek nosníků, je nutno určit dle jednotlivých dispozic. Vyskládaná stropní 
Bakalářská práce 2016 
 
Stránka | 20  
 
konstrukce po kompletním uložení nosníků a vložek s odpovídajícím podepřením 
se nadbetonuje betonovou vrstvou v minimální tloušťce 60 mm nad stropní vložkou 
a současně v betonové vrstvě bude uložena na distančních podložkách výztužná sít KARI 
6/150/150 s minimálním krytím výztuže 20 mm, pro betonáž bude použit beton C 20/25. 
 
10) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Střecha je navržena jako šikmá sedlové se sklonem 22°. Souvrství střešní konstrukce 
je uloženo na dřevěné konstrukci krovu. Nejdříve bude na krokve uložena difuzní folie 
SATJAMFOL WI 170, která má třívrstvou konstrukci z polypropylenu, čímž má zvýšenou 
odolnost proti mechanickému poškození a lze ji pokládat přímo na tepelnou izolaci. 
Na difuzní folii budou ocelovými hřebíky kotveny kontralatě 40/60 mm a na ně následně 
střešní latě 40/60 mm s osovou roztečí latí 350 mm. Jen na okraji střešní konstrukce, 
respektive na jeho hraně u okapnicového plechu, bude nutno osadit ještě jednu střešní lať 
v osové vzdálenosti 120 mm od okrajové latě u dolní hrany střešní roviny směrem ke hřebeni, 
a to především pro osazení žlabových háků a okapního plechu. Součástí střešní krytiny jsou 
doplňky, a to systémové prvky SATJAM. Před samotnou montáží střešní krytiny budou 
na připravené laťování namontovány jednotlivé doplňky střešní krytiny, nejdříve nad krajními 
krokvemi se ukotví závětrná lišta. Na spodních hranách střešní roviny budou umístěny 
pod laťováním okapnice OPF a nad laťováním na střešní hraně budou nejdříve umístěny 
žlabové háky a spolu s nimi okapní plech. Mezera mezi krokví a krytinou na spodních 
hranách střešní roviny u žlabů bude opatřena ochrannou větrací mřížkou. Na takto připravený 
podklad bude provedena montáž střešní krytina SATJAM ROOF v černém odstínu. Krytina 
se do dřevěných latí kotví samovrtnými šrouby SATJAM SDT 4,8x35. Šrouby se musí 
upevnit vždy ve spodní straně vlny, kolmo k ploše krytiny v počtu 6-8 kusů šroubů na jeden 
m² střechy. U okapů a pod hřebenem se každá vlna prokotví jedním kusem šroubu. Krytinu 
je před přišroubováním nutno pečlivě srovnat. Na vrchol střešní konstrukce, respektive 
na vrchol krokví, se umístí držák hřebenové latě spolu s hřebenovou latí. Na tuto lať bude 
umístěn větrací pás hřebene. Pro dokončení celkové skladby konstrukce hřebene střechy bude 
na vrchol namontován střední hřebenáč spolu s půlkulatými čely. Do střešní plochy budou 
umístěny další doplňky, střešní výlez VOU, odvětrávací komínek GRAF SC-OKI, systémové 
držáky hromosvodného drátu a sněhové zábrany, vše je popsáno ve výkrese D.1.1.8 
STŘECHA a také ve výpise PSV prvků oddíl KLEMPÍŘSKÉ PRVKY. Součástí střešní 
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konstrukce je i okapový systém, tvořen žlaby D 160 s žlabovými čely a typovými spojkami 
žlabů, dále kotlíky kónickými 330/90, svodovými rourami D 90 spolu se svodovými koleny 
a svodovými objímkami i tyto jsou popsány ve výkrese D. 1.1.8 STŘECHA a také ve výpise 
PSV prvků oddíl KLEMPÍŘSKÉ PRVKY. 
Střešní krytina je uložena na konstrukci krovu. Jednotlivé prvky konstrukce krovu jsou 
z dřevěných trámů. Základním prvkem konstrukce krovu jsou pozednice, tvořeny 
dřevěnými trámy 140/120. Pozednice jsou uloženy na železobetonovém věnci, ke kterému 
jsou přikotveny pomocí závitových tyčí. Závitové tyče M16 jsou pevně spojeny s výztuží 
železobetonového věnce, a to v pravidelných roztečích 1,140 m, jen krajní kotvící prvky 
budou od kraje pozednic 0,840 m, což je od okraje obvodového zdiva 0,240 m. Pro přichycení 
pozednice k závitové tyči je nutno použít velkoplošné podložky s maticí. Součástí konstrukce 
krovu jsou středové vaznice tvořeny dřevěnými trámy o rozměru 140/160. Středové vaznice 
jsou uloženy na nosném zdivu, a to na krajním obvodovém a také na středové nosné zdi. 
Hlavním prvkem střešního krovu jsou krokve z dřevěného trámu o rozměru 120/160 
o celkové délce 6,000 m. Krokve jsou v hřebeni spojeny tesařským spojem na ostřih 
s prokotvením pomocí svorníků ze závitových tyčí M16 společně s velkoplošnými 
podložkami s maticemi použitými oboustranně. Na pozednici i středovou vaznici se krokev 
osadí za pomocí tesařské úpravy osedlání, současně se krokev k nim přikotví pomocí 
ocelových hřebíků. Pod středové vaznice budou umístěny kleštiny z dřevěných fošen 
o rozměrech 75/160. Tyto kleštiny se umístí po obou stranách jednotlivých krokví a spojí 
krokve pravé strany krovu s krokvemi z levé strany krovu. Spoj kleštin a krokve bude 
zajišťovat svorník zhotovený ze závitových tyčí M16 společně s velkoplošnými podložkami 
s maticemi použitými oboustranně. Veškeré dřevěné části konstrukce krovu budou 
před montáží opatřeny trojitým impregnačním nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním 
a dřevokaznému hmyzu, například přípravkem Bochemit QB. Součinitel prostupu tepla 
střechy, respektive celé střešní konstrukce včetně tepelné izolace a ostatních prvků, odpovídá 
požadavkům ČSN 73 0540-2 o tepelné ochraně budov část 2, požadavky uvedené v tabulce 3 
– střecha šikmá se sklonem do 45° včetně. Uvedená požadovaná hodnota součinitele prostupu 
tepla činí UN20 = 0,24 W/m
2
K a doporučená hodnota činí UN20 = 0,16 W/m
2
K. Na základě 
výpočtu součinitele prostupu tepla má navržená střecha hodnotu U = 0,09 W/m2K. S ohledem 
na platné normy a provedený výpočet platí UN20 = 0,24 W/m
2
K ˃ U = 0,09 W/m2K 
a konstrukce střechy vyhoví požadavkům ČSN73 0540-2 o tepelné ochraně budov. 
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11) HYDROIZOLACE 
Izolace spodní stavby vodorovná i svislá bude provedena s hydroizolačních 
modifikovaných asfaltových pásů SBS s polyesterovou vložkou 40 MINERÁL V 60 S 40 
o tloušťce 4 mm. Tyto hydroizolační modifikované asfaltové pásy budou nataveny 
na připravený podklad, a to celoplošně. Před natavením hydroizolačních modifikovaných 
asfaltových pásů bude podklad rovný, čistý, zbaven všech nečistot a opatřen penetračním 
nátěrem ALP. V místě, kde bude přechod mezi svislou a vodorovnou izolací, bude proveden 
plynulý přechod pomocí zpětného fabionu. V koupelně bude provedena stěrková hydroizolace 
SCHONOX 1K DS na vodorovnou plochu a částečně na plochu svislou v místě sprchového 
koutu a vany. Izolační stěrka je jednosložková vysoce elastická a v rozích i koutech se spolu 
se stěrkovou izolací použije flex páska KERDI Keba pás. 
 
12) IZOLACE TEPELNÉ 
Tepelná izolace bude součástí všech skladeb vodorovných konstrukcí, svislé 
konstrukce a také konstrukce střešní. Při realizaci podlahového souvrství na terénu v prostoru 
1. PP je tepelná izolace uložena přímo na zhutněný terén, který tvoří podklad pod tepelnou 
izolací. Pro tuto izolaci se použijí desky PERIMETR 200 se součinitelem tepelné vodivosti 
λ = 0,034 W/mK, které mají vysokou pevnost v tlaku a nízkou nasákavost. Desky 
PERIMETR budou ukládány ve dvou vrstvách o tloušťce vrstvy 100 mm tak, že celé 
souvrství bude mít tloušťku 200 mm. Desky mají na okrajích hranu se zámkem, 
čímž se jednotlivé spoje zpevní. Druhá vrstva musí být ukládaná tak, aby spoje desek neležely 
nad sebou, ale byly s vystředěným středem, což znamená, že střed horní desky bude ležet 
na spoji spodních desek. Pokládkou tepelné izolace v tomto systému se zpevní stabilita 
podkladu. Desky tepelné izolace mají jednu stranu profilovanou a právě touto stranou budou 
desky ukládány směrem dolů. Na horní vrstvu desek PERIMETR bude aplikována izolace 
proti vodě. Součástí svislých obvodových konstrukcí 1. PP, a to v místech s izolací proti vodě 
budou desky PERIMETR v tloušťce 50 mm. Desky se budou lepit na svislou hydroizolaci 
pomocí lepidla na polystyrén a asfaltové pásy Den Bit STYRO LT. Tato svislá konstrukce 
bude ještě opatřena krycí vrstvou, kterou bude tvořit netkaná Geotextilie 300 g/m2 Další 
konstrukcí s tepelné izolace je podlahové souvrství 1. NP nad stropní konstrukci 1. PP 
a jde o tepelnou izolaci z polystyrénu styro EPS 150 se součinitelem tepelné vodivostí 
λ = 0,035 W/mK v tloušťce 50 mm. Tato vrstva je uložena na horní betonovou vrstvu, 
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která je součástí keramického železobetonového stropu nad 1. PP. Souvrství podlahové 
konstrukce 2. NP, nad stropní konstrukcí, je uloženo také na betonovou vrstvu, 
která je součástí keramického železobetonového stropu nad 1. NP. V této skladbě se nejedná 
o izolaci tepelnou, ale o izolaci kročejovou, tvořenou deskami KNAUF PTE z kamenné 
minerální vlny s tepelnou vodivostí λ = 0,036 W/mK v tloušťce 50 mm. Dalším souvrstvím 
obsahujícím tepelnou izolaci je souvrství střešní konstrukce. Pro tento účel je použita izolace 
v rolích z kamenné minerální vlny ROCKWOOL TOPROCK SUPER. Izolace 
bude montována ve dvou vrstvách. Jedna vrstva se uloží mezi krokve a druhá bude uložena 
před ni směrem do interiéru, a to tak, aby spoj jedné vrstvy byl v ose vrstvy druhé. Zvolená 
tepelná izolace má tepelnou vodivost λ = 0,035 W/mK a bude použita v tloušťce 200 mm 
v obou vrstvách. Před tepelnou izolaci ve střešním souvrství směrem do interiéru 
bude montována folie za účelem pro vytvoření parotěsné vrstvy na vnitřní straně izolace. 
Spoje jednotlivých pásů folie při montáži je nutno řádně přelepit. Pro danou skladbu 
byla vybrána folie JUTAFOL N 140 SPECIAL. Všechny skladby souvrství jsou popsány 
ve výkresech D. 1.1.5 ŘEZ A-A a ve výkrese D. 1.1.6 ŘEZ B-B. 
 
13) VÝPLNĚ OTVORŮ 
Výplně otvorů vnějšího pláště jsou tvořeny okny, vchodovými dveřmi a garážovými 
vraty. Dodávaná okna budou plastová jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová, otvíravá 
a sklopná z šesti-komorového profilu, zasklená izolačním trojsklem se součinitelem prostupu 
tepla Ug = 0,7 W/m
2K a kováním MACO. Pro dodávané produkty musí platit součinitel 
prostupu tepla celého okna U = 1,1 W/m2K. Součástí dodávky oken jsou vnitřní plastové 
parapety (součást plastových výplní otvorů) a parapety vnější, které jsou popsány ve výpise 
PSV prvků oddíl KLEMPÍŘSKÉ PRVKY. Vchodové dveře jsou taktéž plastové, navrženy 
jako dvoukřídlové s tím, že jedno křídlo je vstupní a druhé boční křídlo lze využívat 
pro rozšíření vstupu do domu. Plastové výplně vnějších otvorů budou uchyceny 
do keramických cihel pomocí příchytek z pozinkovaného plechu, které jsou ukotveny 
na obvodovém rámu prvku a do cihel se ukotví pomoví natloukacích hmoždinek nebo turbo 
šroubů. Mezera mezi rámem okna a ostěním bude 15 – 25 mm a vyplní se polyuretanovou 
pěnou. Garážová vrata jsou navržena jako sekční s pohonem. Výplně vnitřních otvorů, 
a to především dveřní otvory jsou tvořeny z obkladové zárubně a dveřního křídla s kováním. 
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Přesná specifikace vnitřních výplní otvorů je popsána ve výpise PSV prvků oddíl TESAŘSKÉ 
KONSTRUKCE. 
 
14) POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ 
Povrchová úprava vnitřních stěn a stropů, ale i vnějších stěn, bude provedena tepelně 
izolační omítkou POROTHERM TO. Na vnější povrch bude nanášena ve dvou vrstvách tak, 
aby její maximální tloušťka byla 30 mm. Obvodový plášť domu bude opatřen nátěrem 
ze silikonsilikátové barvy v odstínu jarní žlutá s číselným označením dle vzorníku C 6401. 
Pro povrchovou úpravu vnějších stěn v 1. PP, a to především pro stěny, které budou sloužit 
jako podklad pro izolaci proti vodě, bude aplikována cementová omítka v tloušťce 20 mm. 
Součástí povrchové úpravy vnějších obvodových stěn a soklu s výškou 0,200 m, je i kamenný 
obklad lepený flexibilním lepidlem k tomuto účelu určenému. Kamenný obklad bude lepen 
na podkladní omítku v jedné vrstvě o tloušťce 20 mm. Kamenný obklad je složen 
z nepravidelných kusů s různou velikostí a tloušťkou 10 – 20 mm. Při jeho montáži 
bude nutno dbát na kvalitu provedení a především na estetické hledisko provedení povrchové 
úpravy. Pro vnitřní prostor bude omítka aplikována na stěny i stropy v maximální tloušťce 
do 15 mm. Před aplikací omítky je nutné, aby byly všechny drážky ve stěnách a stropech 
zaplněny omítkou. Současně je nutné, aby stěny a stropy připravené pro aplikaci omítek 
byly vyrovnané a zbavené nečistot nebo jiných nepřilnavých povrchů. Před aplikací omítek 
na ostění kolem oken budou na rámy oken nalepeny systémové okenní lišty s integrovanou 
lepící pěnou. Na stěnách v koupelnách a v sociálním zařízení budou na omítku v tloušťce 
do 10 mm lepeny keramické obklady dle výběru investora. Při montáži keramických obkladů 




Nášlapná podlahová vrstva je řešená pro danou novostavbu jako skládaná. Prostor 
chodeb, schodiště, garáže, koupelny a WC bude realizován s nášlapnou vrstvou 
z keramických dlažeb. Nášlapná vrstva v obytných místnostech, jako jsou obývací pokoj 
s kuchyní a pokoje s ložnicí, je tvořena lamelami na pero a drážku. Součásti podlahové 
konstrukce je podkladní a izolační vrstva. Na izolaci tepelnou a kročejovou bude položena 
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separační PE folie s přelepenými spoji. Další nedílnou součástí podlahové konstrukce 
je montáž obvodové dilatace z mirelonového pásu o tloušťce 8 mm kolem stěn. Na takto 
připravené podkladní vrstvy se vylije ANHYDRIT v tloušťkách určených dle skladeb. 
V prostoru garáže bude vylit litý potěr CEMFLOW. Skladby podlahových konstrukcí 
jsou popsány ve výkrese číslo D.1.1.05 ŘEZ A-A a ve výkrese D.1.1.6 ŘEZ B-B. 
V prostorách, kde je jako podlahová krytina použita keramická dlažba, bude po obvodu kolem 
stěn nalepen soklový pásek téže dlažby o výšce 70 mm. Spoj mezi vodorovnou konstrukcí 
keramické dlažby a svislou konstrukcí opatřenou keramickým obkladem nebo soklem 
bude zatmelen trvale pružným silikonovým tmelem. U nášlapné vrstvy z lamel bude 
pro olemování u zdi použita podlahová soklová lišta MDF včetně doplňků, jako jsou vnější 
rohy a vnitřní kouty v odpovídajícím odstínu. 
 
16) DOKONČOVACÍ PRÁCE 
V rámci dokončovacích prací bude na vnitřní schodiště namontováno madlo, 
a to na vnitřní dělící stěně, dále se hliníkovým zábradlím opatří horní výchozí podesta 
a podesta mezi 1. NP a 2. NP. Jeden kus vnějšího hliníkového zábradlí bude umístěn u okna 
dvoukřídlého v 1. NP. Pro prosvětlení a větrání části 1. PP v rámci dokončovacích prací 
je dodávka a montáž plastového sklepního světlíku s odtokem srážkových vod napojeným 
na dešťovou kanalizaci. Horní část sklepních světlíků je zabezpečena pozinkovanou mříží 
s oky 10/30 mm. Odtokový vývod ze sklepního světlíku je možno opatřit nejen ochranným 
košíkem proti průniku hrubých nečistot, ale také pachovou uzávěrou se zpětnou klapkou. 
Přesná specifikace jednotlivých prvků je popsána ve výpise PSV prvků oddíl ZÁMEČNICKÉ 
KONSTRUKCE. V rámci dokončovacích prací budou realizovány malby a nátěry ve všech 
prostorách domu. 
 
17) ZPEVNĚNÉ PLOCHY – KOMUNIKACE 
Zpevněné plochy na pozemku můžeme rozdělit na dva typy provedení s ohledem 
na tloušťku podkladních vrstev vyplývajících z jejich požadavků na užívání. Jedna plocha 
bude sloužit jako komunikace spojující vjezd pro motorová vozidla a vstup na pozemek 
s garáží a vstupním schodištěm k domu. Tato plocha s ohledem na svůj účel bude mít skladbu 
souvrství hlubší. Druhá část zpevněných ploch bude mít skladbu souvrství nižší a tvoří 
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ji plochy dvě, první plocha je krytá terasa s plochou u vstupu do domu a zároveň spojující 
prostor mezi přístupovým schodištěm a vstupem do domu. Druhá plocha je určena 
jako klidová zóna u domu, a to u jihozápadní části domu. Práce na souvrství zpevněných 
ploch budou zahájeny zemními pracemi. Prostor vytýčený pro zpevněné plochy bude ještě 
prohlouben o 0,300 m tak, aby byla celková hloubka 0,600 m pro příjezdovou komunikaci, 
a pro terasy bude potřeba, aby celková hloubka byla 0,300 m. Prostor určen pro zpevněné 
plochy bude oddělen od zeleně betonovými obrubníky zahradními, například obrubník ABO 
10-20 (1000x50x250), uloženými do betonového lože z betonu zavlhlého C 12/15. Nájezdový 
prostor na zpevněnou plochu v šířce 4,500 m, který bude sloužit jako napojení a nájezd 
z přilehlé komunikace, tento nájezd budou tvořit silniční obrubníky, například Best MONO II 
100x15/12x25, uložené do betonového lože z betonu C 16/20, a to naležato tak, 
aby umožňovaly plynulý a pevný nájezd na zpevněnou plochu. Vyhloubený prostor v ploše 
bude následně zasypán štěrkopískem z jemné frakce 0-8. Tato vrstva zpevní podklad 
a bude mít tloušťku po zhutnění 0,060 m. Na tuto vrstvu přijde nasypat drcené kamenivo 
frakce 16-32, a to do tloušťky 0,200 m po zhutnění. Tato vrstva nebude součástí u plochy 
pro terasy. Další vrstva ve vnitřním prostoru je tvořena drceným kamenivem frakce 8-16 
ve vrstvě o tloušťce 0,100 m po zhutnění. Po řádném zhutnění podkladu se na takto 
připravený podklad může klást kamenná dlažba z kamenných dílů do zavlhlého betonu 
C 12/15. Použita bude kamenná dlažba z nepravidelných kusů v tloušťkách 15 až 30 mm. 
V místech kolem domu, kde nebude realizována zpevněná plocha, bude vybudován okapový 
chodník ohraničený zahradním obrubníkem ABO 10-20 (1000x50x250). Okapový chodník 
bude realizován v šířce 0,600 m a hloubce 0,250 m. Výplň okapového chodníku 
bude provedena ve dvou vrstvách, spodní vrstva podkladní z kameniva netříděného v tloušťce 
0,150 m a horní vrstva z kameniva dekorativního, a to z kačírku praného v tloušťce 0,100 m. 
   
18) OPĚRNÁ ZEĎ – VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ 
Opěrná zeď bude vybudována na východní straně a bude sloužit jako předěl 
mezi svahovými úpravami terénu kolem domu a to především s ohledem na nepravidelný 
povrch pozemku. Opěrná stěna má nejníže položený bod v prostoru zpevněné plochy u garáže 
a v tomto místě má i svou největší výšku, což znamená, že celková viditelná výška opěrné 
stěny činí 2,960 m. Opěrná stěna současně lemuje vstupní schodiště, a to na jedné jeho straně. 
Opěrná stěna bude vybudována jako betonová z dutinových tvárnic ze struskobetonu, 
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proložených armovací výztuží a zalitých betonovou směsí z betonu C 16/20. Založení opěrné 
stěny musí být v nezamrzné hloubce 0,800 m pod terénem a i v této části bude stěna 
realizována stejným způsobem jako nad terénem z dutinových tvárnic, jen první řada bude 
ukládána na podkladní beton tloušťky 100 mm. Pro realizaci jsou vybrány tvárnice Z - 
500x200x245 s tloušťkou stěny 200 mm. Vlastní zdění dutinových tvárnic bude 
prováděno převazbou o půl délky tvárnice, a to na sucho do výšky čtyř řad. Zdivo se doplní 
vodorovnou i svislou výztuží pomocí armovací výztuže, a to dle projektové dokumentace 
konstrukční část. Takto připravené zdivo se následně zalije betonovou směsí C 16/20 
a tím se zmonolitní. Po zatvrdnutí betonu se celý cyklus opakuje až po dosažení požadované 
výšky. Pro opěrnou stěnu bude realizována vyzdívka 15 řad tvárnic nad sebou včetně založení 
pod terénem. Povrchová úprava opěrné stěny z pohledové části bude stejná jako u části 
povrchové úpravy obvodového pláště domu s použitím přírodního kamene. Kamenný obklad 
se také bude lepit flexibilním lepidlem k tomuto účelu určenému, a to přímo na povrch 
tvárnic. Kamenný obklad bude nalepen i na horní hraně opěrné zídky. Na vnitřní stěnu opěrné 
zídky bude volně přitlačena nopová folie. Vnitřní prostor zídky bude zasypán zeminou 
a lze ho osázet vegetací. 
Vnější vstupní schodiště slouží pro přístup ze zpevněné plochy u vstupu na pozemek 
do vlastního domu. Toto schodiště bude provedeno jako železobetonový monolit uložený 
na zhutněný terén a prokotven pomocí armovacích výztuží s opěrnou stěnou. Návrh výztuže 
vyjde ze statického výpočtu, který je součástí konstrukční části projektové dokumentace. 
Na monolitické železobetonové schodiště budou nalepeny skládané prvky z kamenné dlažby 
stejné jako u plochy komunikace, a to pomocí flexibilního lepidla k tomuto účelu určenému. 
 
19) ÚPRAVA TERÉNU 
Terénní úpravy prostoru se především dotýkají dotvarování požadovaného profilu 
povrchu. Pro tento účel bude použita především ornice, která byla odkopána při zahájení 
prací. Součástí terénních úprav kolem domu je i provedení postupného zásypu se zhutněním 
po vrstvách 0,300 m, s použitím vyhloubené zeminy při výkopech. Následně bude veškerá 
přebytečná zemina a i ornice odvezena na skládku k tomuto účelu určenou. Při realizaci 
konečných úprav domu bude provedena úprava ploch, které budou sloužit jako zatravněná 
plocha kolem domu. Na tyto plochy se rozprostře ornice s následným srovnáním pomocí 
válcování a zatravnění. V rámci úprav terénu bude vybudováno oplocení kolem pozemku 
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z poplastovaného pletiva výšky 1,8m a velikosti ok 50x50 mm. Součástí oplocení jsou svislé 
sloupky ocelové poplastované a vzpěrné sloupky shodné konstrukce. Pro vstup na pozemek 






















Bakalářská práce 2016 
 


























Bakalářská práce 2016 
 
Stránka | 30  
 
1. Obecné informace 
V protokolu je zpracován technologický předpis pro realizaci základů 
nízkoenergetického rodinného domu. Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového 
půdorysu, podsklepený, o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou. Konstrukční 
výška 1. NP je 3000 mm. 
Před realizací základových konstrukcí bude nutné nejdříve provést převzetí staveniště 
se všemi potřebnými podklady. Jen v případě, že základové konstrukce bude provádět shodný 
zhotovitel, který prováděl zemní práce výkopy a má již staveniště převzaté z dřívější doby, 
není nutné provádět nové převzetí staveniště. Bude – li zhotovitel pro základové konstrukce 
jiný než zhotovitel pro zemní práce, bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění 
vstupu na staveniště, započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací s ohledem 
na harmonogram stavby. Při převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku 
a je také možno vyhotovit protokol o převzetí staveniště, vše záleží na interních předpisech 
zhotovitele nebo požadavku objednatele. 
Základové konstrukce pásů bude provedena z betonu C 16/20. Základové pásy mají 
po obvodu a i uvnitř jednotnou šířku 740 mm, jen pásy vnitřní pod schodištěm a pod nosnou 
stěnou u schodiště mají rozdílnou šířku, a to 650 mm a 550 mm. Výška základových pásů 
je jednotná pro obvodové pásy 800 mm a pro pásy vnitřní 600 mm. Podkladní deska 
má stejnou tloušťku na celé ploše 100 mm.   
 
2. Materiál a skladování 
 
2. 1. Materiál 
Základním materiálem je betonová směs C 16/20. Předpokládané množství 
pro základové pásy je 34,92 m3 a pro podkladní beton 9,94 m3.  
Bednící dílce jsou voleny pro nízké základové konstrukce. Použité budou dílce 
pro jednostranné bednění základových pásů a podkladního betonu. Jako bednící dílce budou 
použity desky z měkkého řeziva a hranolky pro zapření. 
Pro betonáž podkladního betonu bude použita výztuž z armovací sítě 6/150/150, 
a to celkem 18 kusů sítí po 6 m2. 
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Polystyrénové desky tepelné izolace PERIMETR 200 S budou o objemu 15 m3. 
Materiál pro izolaci proti vodě se skládá z penetračního nátěru ALP a asfaltové 
lepenky BITAGIT 40 MINERÁL V 60 S40. Pro penetrační nátěr bude potřeba 40 kg hmoty 
ALP a pro izolaci proti vodě 16 rolí asfaltových pásů spolu s plynovou lahví, například 10 kg. 
 
2. 2. Skladování 
Materiál pro bednění, izolace i výztuž bude skladován na pozemku stavby podle plánu 
zařízení staveniště. Jednotlivé balíky izolace budou naskládány na sebe takovým způsobem, 
aby nedošlo k jejich zřícení. Balíky asfaltové lepenky budou uloženy na stojato, a to tak, 
aby byla zajištěna jejich stabilita.  
Betonová směs bude na staveniště přímo transportována primárně autodomíchávačem 
z příslušné betonárny. 
 
2. 3. Stroje a zařízení 
Pro dopravu betonu to jsou autodomíchávače (od dodavatele betonové směsi), 
čerpadlo s hadicí. 
Pro montáž bednění ruční kotoučová motorová pila, sekera, kladivo, hřebíky, vázací 
(rádlovací) drát a elektroprodlužovací kabel. 
Pro montáž ocelové výztuže ruční pákové nůžky, elektrická kotoučová bruska – malá 
a vázací (rádlovací) drát.  
Pro zpracování betonu ponorné vibrátory, vibrační hladící latě. 
Pro ošetřování betonu hadice s koncovkou pro kropení a krycí folie nebo plachty. 
 Nivelační laserový měřící přístroj, vibrační deska, dvoumetrová vodováha, lopata, 
malířský válec, zednická lžíce, elektroprodlužovací kabel, ocelové hladítko, plynová láhev 
a hořák plynový velký na izolaci. 
Údržbu strojního zařízení a revize elektro zajišťuje podle plánu údržby a revizí 
příslušný stavbyvedoucí. 
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3. Pracovní podmínky 
Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny 
uvedené položky včetně sítí. Kolem staveniště, respektive pozemku, bude již vystavěn plot 
s výškou 1,800 m a s vjezdem opatřeným otvíravou dvoukřídlou uzamykatelnou bránou. 
Jde především o to, aby bylo zabráněno vstupu třetím osobám na staveniště. Předpokládá se, 
že realizace základových konstrukcí se budou provádět v období, kdy teplota venkovního 
prostředí nebude klesat pod hodnotu +5 C°, a proto se nebude uvažovat o žádném opatření 
na ochranu proti mrazu. 
Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, ten bude kontrolovat 
dodaný materiál dle dodacích listů, kvalitu dodaného materiálu, spotřebu materiálu a dodržení 
technologického a bezpečnostního předpisu. Bude provádět zápisy do stavebního deníku 
o stavu prací, použitém stavebním a konstrukčním materiálu. Stavební práce budou realizovat 
čtyři pracovníci v pracovní skupině s určitou odborností. Pracovní skupina se tedy 
bude skládat z jednoho tesaře, dvou zedníků – betonářů a jednoho pomocného dělníka. 
Při realizaci budou přizvání vždy na jeden operační krok ještě elektrikáři, instalatér a izolatér. 
Všichni pracovníci, kteří budou mít přístup na staveniště, musí být řádně proškoleni 
z BOZP, PO a musí být seznámeni s identifikací rizik pro danou stavbu. Seznam o záznamu 
ze školení bude mít k dispozici zodpovědný stavbyvedoucí. 
 
4. Technologický postup 
 
4. 1. Zahájení prací - den první 
 Před zahájením stavebních prací se provede kontrola stavební výšky. Po dobu 
realizace je nutné dbát, aby nedošlo k poškození bodu udávajícího konstrukční výšku ±0,000. 
První den je nutno zrealizovat bednění pro prostupy, které budou sloužit 
jako chráničky v základových pásech pro připojení vody, elektriky, plynu a vyústění vnitřní 
splaškové kanalizace. Tyto prostupy budou realizovány v počtu čtyř kusů. Montáž těchto 
prostupů bude realizovat celá pracovní skupina. 
V tomto dnu bude realizována i pokládádka zemnícího pásku FeZn 30x4 mm 
ve výkopu pro základový pás. Montáž zemnícího pásku zrealizují dva pracovníci s odborností 
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elektroinstalace a při montáži musí dbát, aby zemnící pásek neležel přímo na zemině, ale ležel 
na podložkách a to tak, že po betonáži budou zemnící pásky uvnitř betonového pásu. Zároveň 
provedou vyvedení uzemnění nad terén pomocí zemnících drátů. Zemnící dráty přikotví 
k zemnícímu pásku pomocí svorek, a to v každém rohu objektu. 
Po montáži prostupů pracovníci pracovní skupiny provedou montáž bednění vnitřní 
strany obvodových pásů a také bednění vnitřních základových pásů, a to do výšky 200 mm. 
Bednění vnější strany obvodových základových pásů bude tvořeno zeminou, jelikož zemina 
je dostatečně soudržná a nebude docházet ke drolení. Bednění bude provedeno pomocí 
dřevěných desek, které budou zapřeny dřevěnými hranolky a vzpěrami tak, 
aby bylo dostatečně odolné vůči vnitřnímu tlaku způsobenému betonovou směsí při betonáži. 
Jednotlivé hranolky budou zabezpečeny pomocí vzpěr, a to v roztečích vzdálených od sebe 
1 m. Současně bude bednění vnitřních pásů zabezpečeno rozpěrami, které zajistí, 
aby se bednění nedeformovalo směrem dovnitř. Rozpěry se ukotví v roztečích co 1,5 m 
až 2 m od sebe. Tvar bednění základových pásů je daný ve výkrese základů. 
Po dokončení montáže bednění prostupů spolu s bedněním základových pásů a uložení 
zemnícího pásku s vyvedením drátů je stavba připravena pro betonáž. Pracovníci provedou 
úklid staveniště tak, aby bylo vše připraveno a následující den se mohla provést betonáž 
základových pásů.  
 
4. 2. Betonáž pásů - den druhý 
Před zahájením práce je nutno provést měření teploty ovzduší, naměřenou hodnotu 
zaznamenat do stavebního deníku v denním záznamu prací. Měření teploty bude opakováno 
ještě jednou v průběhu betonáže pracovníkem odpovědným za řízení betonáže a záznam 
bude opět uveden ve stavebním deníku. 
Dopravu betonové směsi primární na stavbu zajistí dodavatel směsi, a to pomocí 
autodomíchávačů. Doprava betonové směsi sekundární v prostoru staveniště na místo 
ukládání bude zajištěna pomocí čerpadla pístového s hadicemi. Pro danou konstrukci a druh 
dodávané směsi se použijí hadice o průměru 100 mm. 
Betonáž bude realizována v jedné ucelené části plynule a bez přerušení. 
Před samotnou betonáží na staveništi bude provedena kontrola dodacího listu a zkouška 
pro měření konzistence pomocí sednutí kužele. O výsledku kontroly a zkoušky provede 
Bakalářská práce 2016 
 
Stránka | 34  
 
odpovědný stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník záznam do stavebního deníku. 
Při betonáži bude přítomna celá čtyřčlenná pracovní skupina určená na danou stavbu a jeden 
pracovník jako obsluha čerpadla. Beton je zpracován okamžitě po jeho převzetí odpovědným 
pracovníkem. Samotnou pokládku směsi betonu C16/20 pomocí pístového čerpadla zajišťují 
dva odborní pracovníci, a to rovnoměrným pohybem hadice tak, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného rozložení materiálu, a to z výšky 1,200 m. Beton je ukládán tak, aby hutnění 
směsi pomocí ponorného vibrátoru zajistilo dokonalé uložení a spojení vrstev. Ponorný 
vibrátor obsluhují další dva pracovníci. Před ukončením betonáže se bude provádět 
při betonáži proměřování výšky pomocí laserového měřáku a povrch bude postupně 
srovnáván pomocí latí a ocelových hladítek tak, aby byl povrch betonových pásů 
co nejrovnější bez ostrých hran a výstupků. Záznam o průběhu betonáže provede 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník do stavebního deníku. 
Záznam ve stavebním deníku bude obsahovat: 
- označení betonové konstrukce 
- dobu betonáže 
- použité prostředky pro dopravu, ukládání a zhutňování betonu 
- režim zhutňování 
- jména pracovníků, kteří betonáž provedli 
- jméno pracovníka, který betonáž řídil 
- popis umístění jednotlivých dodávek v konstrukci 
- záznamy výsledků inspekčních činností podle ČSN EN 206-1 v platném znění 
- potíže a problémy, které se při betonáži vyskytly a jejich řešení 
- neplánované přerušení betonáže pokud se při betonáži vyskytne 
Po dokončení betonáže pracovníci provedou patřičná opatření v rámci ošetření betonu 
s ohledem na klimatické podmínky v daném prostředí. Následně bude provedeno propláchnutí 
čerpadla a hadic, a také potřebný úklid staveniště. 
 
4. 3. Ošetřování betonu  
Beton je potřeba ošetřovat hned od doby vybetonování konstrukce. Beton je nutné 
neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota povrchu betonu neklesla 
pod 5°C po dobu nejméně 72 hodin nebo nebyla vystavena působení mrazu. Při teplotě 
prostředí pod 5°C se beton vodou nekropí a je nutno zabránit působení deště a sněhu na jeho 
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povrch. Za velmi nízkých teplot je nutno použít ohřev betonové směsi. Pokud bude ovzduší 
horké a suché při teplotách více než 30°C je nutno betonovou konstrukci zavlažovat pomocí 
kropení. Intenzita kropení závisí na teplotě ovzduší a určí ji odpovědný stavbyvedoucí. 
Uložený beton je stále udržován ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dnů. V průběhu 7 dní 
po  vybetonování nesmí být konstrukce základových pásů vystavena nárazům, otřesům 
a podobným škodlivým účinkům, silnému ochlazení a ohřátí nebo vysoušení. 
Odbednění základových pásů bude možno provést po dosažení 70% krychlové 
pevnosti, což se stanoví na základě průkazných zkoušek na odebraném vzorku u dodavatele 
betonové směsi. 
 
4. 4. Odbednění, instalace prostupů, izolační vrstva - den třetí 
Tento den nastoupí celá čtyřčlenná pracovní skupina určená na danou stavbu 
a s ní jeden pracovník – instalatér pro provedení hydroizolace spodní stavby, pracovní 
skupina bude realizovat další postup pro provádění základových konstrukcí. 
Nejdříve bude provedeno odbednění základových pásů včetně uložení bednících dílců, 
a to pro další použití v rámci následného bednění základové desky. V případě, že budou 
některé díly bednění poškozeny, je nutno zajistit dovoz nových dílů tak, aby bednění 
základové desky proběhlo bez komplikací. Nutnost možného dovozu některých komponentů 
vyhodnotí stavbyvedoucí. Po odbednění bude provedena vizuální kontrola základových pásů 
stavbyvedoucím, o dané kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V místech prostupů ve vnitřní části základů budou ručně provedeny odkopy 
pro napojení a následnou montáž chránicího potrubí pro přivedení vodovodního a plynového 
potrubí a také připojovacího elektrokabelu a potrubí kanalizace. Montáž těchto prvků a jejich 
vývody budou provedeny dle příslušné projektové dokumentace s jejich řešením. 
Po dokončení jejich montáže se provede lokální zásyp vykopanou zeminou a celý vnitřní 
prostor mezi základovými pásy bude zhutněn pomocí motorové vibrační desky. 
Následně bude zahájena montáž izolační vrstvy, která vyplní prostor mezi 
základovými pásy na jeho připravenou výšku 200 mm. Izolační vrstva, v tomto případě 
tepelně izolační, se skládá ze dvou vrstev z desek PERIMETR 200 o tloušťce 100 mm. 
Pokládka izolačních desek bude zahájena montáží první vrstvy. Desky je nutno klást velmi 
těsně tak, aby byl povrch bez spár a zámky na okrajích desek do sebe přesně zapadaly. Místa 
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s mírnou nerovností podkladu, jedná se o tzv. hluchá místa mezi pokládanou izolací 
a zhutněnou zeminou, budou vyplněna polystyrenovou drtí - ekostyrenem. U větších 
nerovností bude vyrovnání provedeno stejným izolačním materiálem, jako je konstrukce 
izolace. Po montáži první vrstvy provede stavbyvedoucí mezioperační kontrolu a její výsledek 
zapíše do stavebního deníku. Po provedené kontrole se na vyrovnanou a uloženou první 
vrstvu tepelná izolace uloží vrstva druhá. Druhá vrstva bude ukládaná tak, aby spoje desek 
neležely nad sebou v obou vrstvách, ale byly s vystředěným středem, což znamená, že střed 
horní desky bude ležet na spoji spodních desek. Pokládkou tepelné izolace v tomto systému 
se zpevní stabilita podkladní vrstvy. Desky tepelné izolace mají jednu stranu profilovanou 
a právě touto stranou budou desky ukládány směrem dolů. Na horní hladkou vrstvu izolace 
spolu s viditelným povrchem základových pásů bude proveden asfaltový penetrační nátěr 
ALP-PENETRAL nanesený malířským válcem. 
Po ukončení prací pro tento den bude proveden úklid staveniště.  
 
4. 5. Hydroizolace, bednění podkladního betonu - den čtvrtý 
 Pro tento den bude pracovní skupina posílena o jednoho instalatéra. 
Instalatér spolu s pomocníkem zahájí práce na izolaci proti vodě z asfaltových pásů 
BITAGIT 40 MINERÁL V 60 S 40 v tloušťce 4 mm. Asfaltové pásy budou natavovány 
pomocí propanbutanové láhve a plynového hořáku na penetrovaný podklad. Přesah 
jednotlivých asfaltových pásu natavovaných vedle sebe musí být minimálně 100 mm. Spoje 
asfaltových pásů je nutno vždy řádně zatavit. 
Ostatní pracovníci pracovní skupiny budou provádět bednění desky tvořené 
podkladním betonem. Tvar bednění desky je viditelný z výkresu základů s výškou bednění 
100 mm po celém vnějším obvodu podkladního betonu. Bednění bude opět provedeno pomocí 
dřevěných desek, které budou zapřeny dřevěnými hranolky a vzpěrami tak, aby bylo 
dostatečně odolné vůči vnitřnímu tlaku způsobenému betonáží podkladního betonu. 
Jednotlivé hranolky budou zabezpečeny pomocí vzpěr, a to v roztečích 
vzdálených od sebe 0,800 m. 
Dalším krokem před betonáží je montáž ocelové výztužné sítě uložené na provedenou 
izolaci proti vodě. Výztužná síť 6/150/150 bude uložena na vymezovací podložky s krytím 
výztuže 25 mm. Překrytí jednotlivých výztužných sítí přes sebe je stanoveno na 150 mm, 
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což odpovídá jednomu oku. V místech spoje čtyř sítí je nutno vždy pokládat síta tak, 
ať nedojde k nárůstu tloušťky výztužných prvků, a to tak, že dvě síta budou kladena na sebe 
do vazby. Při montáži výztuže je nutno dávat pozor, aby nedošlo k poškození izolace proti 
vodě. 
Po dokončení jednotlivých operací bude proveden úklid staveniště.  
 
4. 6. Betonáž podkladního betonu - den pátý 
Před zahájením betonáže bude provedeno měření teploty ovzduší, naměřená hodnota 
bude zapsána do stavebního deníku v denním záznamu prací. Měření teploty bude opakováno 
ještě minimálně jednou v průběhu betonáže pracovníkem odpovědným za řízení betonáže 
a záznam bude opět zapsán do stavebního deníku. 
Dopravu betonové směsi primární na stavbu bude zajištěna dodavatelem směsi, 
a to pomocí autodomíchávače. Doprava betonové směsi sekundární v prostoru staveniště 
na místo ukládání bude zajištěna pomocí čerpadla pístového s hadicemi o průměru 100 mm. 
 Betonáž bude realizována v jednom uceleném kroku, a to plynule bez přerušení. Před 
samotnou betonáží na staveništi bude provedena kontrola dodacího listu betonové směsi 
a zkouška pro měření konzistence pomocí sednutí kužele. O výsledku kontroly a o zkoušce 
provede odpovědný stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník záznam do stavebního 
deníku. Při betonáži budou přítomna celá čtyřčlenná pracovní skupina určená na danou stavbu 
a jeden pracovník jako obsluha čerpadla. Beton je zpracován okamžitě po jeho převzetí 
odpovědným pracovníkem. Samotnou pokládku směsi C16/20 pomocí pístového čerpadla 
zajišťují dva odborní pracovníci, a to rovnoměrným pohybem hadice tak, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného rozložení materiálu, a to z výšky 1,200 m. Beton je ukládán tak, aby hutnění 
směsi pomocí motorové vibrační latě bylo vždy realizováno tak, aby nebyla porušena stabilita 
výztuže. Hutnění směsi provádějí další dva pracovníci a probíhá vlněním speciální motorové 
vibrační hladící latě. Optimálního povrchu a „rovné“ nivelace je dosaženo dvojím vlněním 
směsi do kříže. Při prvním vlnění se nivelační hrazda ponořuje na celou tloušťku směsi 
a při druhém vlnění se hrazda ponořuje cca pouze na polovinu tloušťky. Při betonáži 
bude proměřována výška pomocí laserového měřáku. Záznam o průběhu betonáže provede 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník do stavebního deníku. 
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Záznam ve stavebním deníku bude obsahovat: 
- označení betonové konstrukce 
- dobu betonáže 
- použité prostředky pro dopravu, ukládání a zhutňování betonu 
- režim zhutňování 
- jména pracovníků, kteří betonáž provedli 
- jméno pracovníka, který betonáž řídil 
- popis umístění jednotlivých dodávek v konstrukci 
- záznamy výsledků inspekčních činností podle ČSN EN 206-1 v platném znění 
- potíže a problémy, které se při betonáži vyskytly a jejich řešení 
- neplánované přerušení betonáže pokud se při betonáži vyskytne 
Po dokončení betonáže pracovníci provedou patřičná opatření v rámci ošetření betonu 
s ohledem na klimatické podmínky v daném prostředí, a to stejně jako v případě ošetřování 
základových pásů. Následně bude provedeno propláchnutí čerpadla a hadic, a také potřebný 
úklid staveniště. 
I v tomto případě bude možno provést odbednění základové desky po dosažení 70% 
krychlové pevnosti, což se stanoví na základě průkazných zkoušek na odebraném vzorku 
u dodavatele betonové směsi. 
 
5. Kontrola a zkoušení 
Kontrolu zajišťuje stavbyvedoucí podle plánu jakosti, který vypracuje příprava výroby 
nebo dle uvedeného kontrolního plánu. Průběžnou kontrolu bude provádět stavbyvedoucí 
nebo samotný realizační pracovník během realizace díla.  
 
Kontrolní a zkušební plán 
- Kontrola dodacího listu a převzetí dodávky - úplnost vyplnění, kontrolu specifikace 
materiálu podle objednávky provede stavbyvedoucí nebo jim pověřený pracovník, záznam 
o kontrole a převzetí - podpis na dodacím listě včetně vyznačení data a hodiny převzetí. 
- Provedení zkoušky sednutí kuželem dle ČSN EN 12350-2 S (Sumplast) provede pověřený 
pracovník za přítomnosti stavbyvedoucího nebo jím pověřeným pracovníkem. Záznam 
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o zkoušce bude zapsán stavbyvedoucím nebo jím pověřeným pracovníkem do stavebního 
deníku.  
- Přehled výsledků zkoušek betonu (protokoly o zkouškách), které se vztahují 
k uskutečněným dodávkám od výrobce (příslušné betonárny).  
- Inspekce během dopravy, ukládání, zhutňování a ošetřování betonu. Za inspekci odpovídá 
pracovník pověřený stavbyvedoucím pro řízení betonáže. Záznam výsledků inspekce 
je zapsán do stavebního deníku. 
 
6. Životní prostředí 
Problematiku řeší: 
všeobecně: - zákon č. 244/1992 Sb. ČNR o posuzování vlivů 
na životní prostředí 
Vibrace:  - vyhláška č. 13/1997 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
hluk:     - přípustná hladina zvuku ve dne 50dB, v noci 40dB 
ovzduší:   - zákon č. 201/2012 Sb. (zákon o ovzduší)  
- zákon č. 38/1995 Sb. O technických podmínkách provozu 
silničních vozidel 
ochrana vod: zákon č. 138/1973 Sb. (vodní zákon) ve znění zákona ČNR 
č. 425/1990 Sb, 
zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona 
č. 58/1998 Sb. 
odpadové hospodářství: - zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech 
- vyhlášky MŽP č. 338/1997 Katalog odpadů a č. 339/1997 
o podrobnostech nakládání s odpady 
ochrana přírody a krajiny:  - zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákony 
č. 289/1995 Sb., a č. 16/1997 Sb.  
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7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární bezpečnost 
 
7. 1. Bezpečnost práce 
Základním předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákoník práce 
č. 262/2006 Sb. Dále musí být dodrženy tyto předpisy: 
- zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
- zákon č. 350/2011 SB. – o chemických látkách a přípravcích 
- zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce 
- NV č. 101/2005 Sb. – o požadavcích na pracovišti 
- NV č. 361/2007 Sb. ochrana zdraví zaměstnanců 
- NV č. 362/2005 Sb. – pracoviště s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
- NV č. 378/2001 Sb. – nebezpečný provoz strojů, přístrojů, nářadí… 
- vyhláška č. 48/1982 – k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
- vyhláška č. 601/2006 Sb. bezpečnost při stavebních pracích 
- vyhláška č. 87/2000 Sb. – provádění svářečských prací 
- Zákon č. 591/2006 Sb. – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
7. 2. Požární ochrana 
Pro požární ochranu platí ustanovení: 
- zákona č. 91/1995 Sb. 
- vyhlášky MV č. 246/2001 Sb – o požární prevenci 
- ČSN 730802 – požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
- ČSN 730804 – požární bezpečnost staveb- výrobní objekty 
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8. Související předpisy 
 
Normy 
ČSN EN 13670  Provádění a kontrola betonových konstrukcí (2010) 
ČSN EN 206– 1  v plném znění, změna z4 Beton  
- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (2014) 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím (2009) 
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3. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ  
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4. POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
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Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 1604 Nízkoenergetický rodinný dům       
Objekt:   2164 Realizace základů         
Rozpočet: 001 Novostavba NRD Krásné Pole parcela číslo 873     
Objednatel: 
    
IČ: 
   
  
     
DIČ: 
   
                  
Zhotovitel:   IČ: 




   
            
Vypracoval:   
          
  
Rozpis ceny       Celkem 
HSV   
  
    162 047,03 
PSV   
  
    76 271,54 
MON   
  
    3 294,00 
Vedlejší 
náklady   
    0,00 
Ostatní 
náklady   
    0,00 
Celkem 
  
    241 612,57 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou 
DPH 
15 % 241 612,57 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 36 242,00 CZK 
Základ pro základní 
DPH 
21 % 0,00 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 0,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
0,43 CZK 
Cena celkem s 
DPH     
277 855,00 CZK 
  
       
  
  
       
  
  v 
  dne      
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Bakalářská práce 2016 
 
Stránka | 46  
 
         
         Rekapitulace dílů 
      
         
Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV     134 104,56 56 
8 Trubní vedení HSV     2 849,40 1 
99 Staveništní přesun hmot HSV     25 093,06 10 
711 Izolace proti vodě PSV     21 379,29 9 
713 Izolace tepelné PSV     54 892,25 23 
M21 Elektromontáže MON     3 294,00 1 
Cena celkem             241 612,56 100 
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Položkový rozpočet  
S: 1604 Nízkoenergetický rodinný dům 
O: 2164 Realizace základů 
R: 001 Novostavba NRD Krásné Pole parcela číslo 873 















Železobeton základových desek C 16/20 m3 9,93744 2 515,00 24 992,66 
    (5,88*9,88*0,1)+(6*6,88*0,1)   9,93744     
2 273351215RT
1 
Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna 
m2 6,07800 490,50 2 981,26 
    (9,88+5,88+11,88+6,88+6)*0,15   6,07800     
3 273351216R0
0 
Bednění stěn základových desek - odstranění m2 6,07800 79,40 482,59 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. 
    (9,88+5,88+11,88+6,88+6)*0,15   6,07800     
4 273361921RT
5 
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 150/150 mm 
t 0,32754 30 660,00 10 042,38 
    ((5,88*9,88)*0,003033)*1,1   0,19382     
    ((6*6,68)*0,003033)*1,1   0,13372     
5 274313611R0
0 
Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 34,91918 2 515,00 87 821,74 
    obvodový pás : ((10,18+12,18+10,18+12,18)*0,74)*0,8   26,47424     
    vnitřní pasy : ((8,7+5,26)*0,74)*0,6   6,19824     
    (2,2*0,65*0,6)+(3,75*0,55*0,6)+(0,84*0,3*0,6)   2,24670     
6 274351215RT
1 
Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál 
prkna 
m2 11,15400 489,00 5 454,31 
    obvodový pás : 
(8,7+4,7+1,51+3,1+2,2+2,95+2,26+5,26+4,7)*0,15 
  5,30700     
    vnitřní pásy : 
(8,7+2,26+5,26+4,96+0,84+0,3+4,86+2,2+3,1+3,75+2,75)
*0,15 
  5,84700     
7 274351216R0
0 
Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 11,15400 79,40 885,63 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
    obvodový pás : 
(8,7+4,7+1,51+3,1+2,2+2,95+2,26+5,26+4,7)*0,15 
  5,30700     
    vnitřní pásy : 
(8,7+2,26+5,26+4,96+0,84+0,3+4,86+2,2+3,1+3,75+2,75)
*0,15 
  5,84700     
8 274353122R0
0 
Bednění otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 1 m ku
s 
4,00000 361,00 1 444,00 
Díl: 8 Trubní vedení       2 849,40 
9 871313121RT
2 
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 
m 14,05000 153,00 2 149,65 
    kanalizace pod deskou : 1+3,7+8,35+0,5+0,5   14,05000     
10 871313121RT
1 
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 
m 7,50000 93,30 699,75 
    chráničky přípojky : (1+1+0,5)*3   7,50000     
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       25 093,06 
11 998011001R0
0 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 114,3191
9 
219,50 25 093,06 
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Díl: 711 Izolace proti vodě       21 379,29 
12 711111001RT
1 
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 
nátěr - asfaltový lak ve specifikaci 
m2 99,37440 8,10 804,93 
    (5,88*9,88)+(6*6,88)   99,37440     
13 711141559RT
1 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci 
m2 99,37440 75,90 7 542,52 
    (5,88*9,88)+(6*6,88)   99,37440     
14 11163111R Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud kg 39,74976 48,70 1 935,81 
    ((5,88*9,88)+(6*6,88))*0,4   39,74976     
15 62832134R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 114,2805
6 
93,20 10 650,95 
    ((5,88*9,88)+(6*6,88))*1,15   114,2805
6 
    
16 998711101R0
0 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,58333 763,00 445,08 
Díl: 713 Izolace tepelné       54 892,25 
17 713121121RT
1 
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 
specifikaci 
m2 67,12750 39,40 2 644,82 
    Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. 
    (8,7*4,7)+(2,2*3,1)+(2,95*5,26)+(2,75*1,51)-(0,84*0,3)   67,12750     
18 283758905R Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 100 mm m2 147,6805
0 
351,50 51 909,70 




    
19 998713101R0
0 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,48735 693,00 337,73 
Díl: M21 Elektromontáže       3 294,00 
20 210220021RT
1 
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm 
m 60,00000 54,90 3 294,00 
    včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. 
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